

ACTIVIDADES		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FEBRERO				MARZO			
			SEMANA				SEMANA			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Preparación del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2026.									
1.1	Reunión del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo.	Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica	x							
1.2	Elaboración y aprobación de la Metodología, Cronograma de Actividades del Proceso de Presupuesto Participativo 2026 y Anexos.			x						
1.3	Difusión y convocatoria del proceso del Presupuesto Participativo y su cronograma (Diario el Peruano) y diversos medios de difusión.	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional Oficina de Tecnologías de la Información.			del 10 al 28 de Febrero					
1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes.	Subgerencia de Participación Vecinal			del 21 al 28 de Febrero					
1.4.1	Inscripción y acreditación de los Agentes Participantes.									
1.4.2	Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes.				03 de Marzo					
1.5	Preparación de materiales para los talleres de trabajo.	Equipo Técnico								
1.6	Inauguración y Capacitación de Agentes Participantes - Taller I						04 de Marzo			
2	Taller de Capacitación sobre el proceso del Presupuesto Participativo y Proyectos de Inversión Pública.									
2.1	Talleres de Trabajo - Taller II	Equipo Técnico					05 de Marzo			
2.2	Talleres de Trabajo - Taller III						06 de Marzo			
2.3	Talleres de Trabajo - Taller IV						07 de Marzo			
2.4	Presentación de Propuestas de Inversión						del 10 a 14 de marzo			
2.5	Evaluación de Propuestas de Inversión (Revisión de proyectos propuestos)						del 17 a 21 de marzo			
2.6	Exposición de ideas o Proyectos de Inversión.							24 y 25 de marzo		
2.7	Votación de los proyectos de inversión presentados.							25 de marzo		
3	Coordinación entre niveles de gobierno									
3.1	Articulación y Consistencia de Proyectos - De acuerdo a Ley.								25 de marzo	
4	Presentación de los Proyectos priorizados, Formalización de Acuerdos y Compromisos; y elección de Comité de Vigilancia.									
4.1	Rendición de cuentas del PPBR2024 - Taller V	Equipo Técnico						27 de marzo		
4.2	Presentación de los Proyectos de Inversión priorizados.							27 de marzo		
4.3	Elección del Comité de Vigilancia del PP2026 y suscripción de acta de acuerdos y compromisos							27 de marzo		
4.4	Registro de Proyectos en el Aplicativo Presupuesto Participativo del MEF	Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica							28 de marzo	